

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Noemí Alessandra Chino Galeana, Zuleika Ramos Diaz, Victor Chavez Gomez	Mtro. Marco Antonio Valois Flores	Mtro. Marco Antonio Valois Flores	10/07/2026	Este proyecto se realizó con el fin de dar solución a las problemáticas tecnológicas que se van presentando día con día. Por lo cual se busca una mejor experiencia para el usuario en cuestión

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto
Sistema Integral de Soporte Técnico	SIST

Descripción del proyecto
El proyecto consiste en solucionar problemas de hardware y software presentes en dispositivos tecnológicos de los usuarios, ofreciendo soluciones eficientes que mejoren su funcionamiento y la experiencia del usuario.

Definición del producto del proyecto
Solucionar problemas presentados en los dispositivos finales
Proporcionar la mejor calidad de trabajo para el usuario
Actualización de conocimiento acerca de la tecnología y sus avances
Rediseñar y mejorar la calidad de los dispositivos finales

Objetivos del Proyecto		
Concepto	Objetivo	Criterio de Éxito
Alcance	Solucionar las problemáticas de hardware y software presentadas en los dispositivos de los usuarios.	Todos las problemáticas resueltas
Tiempo	Finalizar antes de la fecha indicada	Entregas puntuales

Responsables del Proyecto y Responsabilidades Asociadas		
Cargo	Nombre	Responsabilidades
Director General	Víctor Chavez Gómez	• Dirigir y supervisar el desarrollo del proyecto. • Coordinar el equipo de trabajo • Tomar decisiones importantes • Revisar y aprobar las soluciones
Gerente de Operaciones	Zuleika Ramos Díaz	• Diseñar el plan de trabajo • Implementar las ideas propuestas • Verificar la correcta aplicación de los errores
Técnico de Soluciones	Noemí Alessandra Chino Galeana	• Verificar el correcto funcionamiento del dispositivo • Detectar posibles errores en la solución de la problemática • Documentar las evidencias y resultados de la solución

Cronograma de Hitos del Proyectos

El desarrollo del proyecto se ha estructurado de manera secuencial para llevar un control de las fases y su correcta conclusión de cada una de estas. A continuación, se detallan los tiempos estimados e hitos clave.

Actividad	01 – 10 Jul	14 – 20 Jul	22 – 31 Jul	04 – 15 Ago	20 – 31 Ago
Planeación del proyecto					
Diseño de plan de trabajo					
Implementación de soluciones					
Pruebas y detección de errores					
Documentación y entrega final					

La ejecución del proyecto está prevista para llevarse a cabo en un periodo compacto de dos meses, esto para optimizar los recursos e ideas que se implementarán. Las actividades principales se distribuyen de la siguiente manera:

Hito	Fecha Programada
Planeación del proyecto	01/07/2026 al 14/07/2026
Diseño de plan de trabajo	14/07/2026 al 20/07/2026
Implementación de soluciones	22/07/2026 al 31/07/2026
Pruebas y detección de errores	04/08/2026 al 15/08/2026
Documentación y entrega final	20/08/2026 al 31/08/2026

Recursos Financieros

Para la realización de este proyecto, hemos determinado una inversión inicial que cubrirá las refacciones que se presenten en las distintas soluciones, así también como servicios profesionales de implementación.

Los costos estimados para las configuraciones y servicios técnicos son los siguientes:

Concepto	Monto
Kit de herramientas para mantenimiento de equipos	\$4,500 MX
Refacciones para equipos (RAM, SSD, fuentes de poder, ventiladores, etc.)	\$18,000 MX
Licencias de software y antivirus	\$9,500 MX
Materiales y consumibles (cables, conectores, pasta térmica, limpiadores, etc.)	\$3,200 MX
Servicios técnicos e implementación de soluciones	\$32,000 MX
Total	\$67,200 MX

Riesgos del Proyecto

Para garantizar el éxito de las soluciones a los dispositivos, hemos identificado los siguientes riesgos estratégicos:

- Disponibilidad refacciones o componentes, riesgo en retraso en la entrega de refacciones o componentes necesarios para realizar las reparaciones.
- Actividad del proyecto, riesgos de retrasos en las actividades estructuradas en el cronograma del proyecto
- Disponibilidad del personal de trabajo, riesgo a que las actividades se retrasen o queden inconclusas debido a causas personales o laborales.
- Implementación de soluciones, riesgo en falta de realización de pruebas de funcionamiento para entregar el equipo en óptimas condiciones.

Criterios de Terminación, Garantía y Soporte

- **Criterios de Terminación.**

El proyecto se considerará concluido cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Se hayan diagnosticado y solucionado las problemas de hardware y software de los dispositivos asignados.
2. Se hayan realizado las pruebas de funcionamiento y se verifique que los equipos operan correctamente.
3. Se entregue la documentación correspondiente con el diagnóstico, las soluciones implementadas y las recomendaciones de uso.

- **Garantía.**

La empresa Technology Corporation ofrecerá una garantía de 30 días naturales sobre las reparaciones y configuraciones realizadas, siempre que el equipo no haya sido manipulado por terceros o presente daños ocasionados por un uso inadecuado.

La garantía cubrirá:

1. Corrección de fallas relacionadas con el servicio realizado.
2. Ajustes en configuraciones de software implementadas durante el proyecto.
3. Revisión sin costo de las soluciones aplicadas en caso de presentar nuevamente la misma falla.

La garantía no cubrirá daños ocasionados por golpes, líquidos, virus adquiridos después del servicio, alteraciones del hardware realizadas por terceros o fallas diferentes a las atendidas inicialmente.

- **Soporte**

Al finalizar el proyecto, se brindará soporte técnico para atender dudas, realizar ajustes menores y dar seguimiento al correcto funcionamiento de las soluciones implementadas.

Patrocinador que Autoriza el Proyecto

Nombre	Empresa	Cargo	Fecha
Dr. Mario Arturo Rivera Mertínez	UPEGro	Patrocinador del proyecto	11/07/2026

Organizador del Proyecto

Autor del Proyecto	Empresa	Responsable del Documento	Fecha
Víctor Chavez Gómez Noemí Alessandra Chino Galeana	Technology Corporation	Zuleika Ramos Díaz	11/07/2026

