

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Noemí Alessandra Chino Galeana, Zuleika Ramos Diaz, Victor Chavez Gomez	Mtro. Marco Antonio Valois Flores	Mtro. Marco Antonio Valois Flores	10/07/2026	Este proyecto se realizó con el fin de dar solución a las problemáticas tecnológicas que se van presentando día con día. Por lo cual se busca una mejor experiencia para el usuario en cuestión

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto
Programa de Optimización de Infraestructura Tecnológica	POIT

Descripción del proyecto
Proyecto orientado a fortalecer la infraestructura tecnológica de Technology Corporation, mediante la actualización y optimización de los recursos tecnológicos que forman parte de sus operaciones diarias.

Definición del producto del proyecto
Evaluación del estado actual de la infraestructura tecnológica
Renovación de equipos de bajo rendimiento, actualización de software, optimización de red de trabajo y la incorporación de herramientas tecnológicas
Mejorar el desempeño de los equipos, incrementar la eficiencia de los procesos internos y brindar servicios de mayor calidad
Tecnológica más moderna, confiable y preparada para responder a las necesidades actuales

Objetivos del Proyecto		
Concepto	Objetivo	Criterio de Éxito
Alcance	Modernizar la infraestructura tecnológica de la empresa mediante la actualización de equipos,	Actualizar los sistemas y equipos tecnológicos, logrando una mejora en el rendimiento de los equipos.

	software y herramientas de trabajo	
Tiempo	Ejecutar dentro del periodo establecido en el cronograma.	Haber finalizado todas las actividades en tiempo y forma.

Responsables del Proyecto y Responsabilidades Asociadas		
Cargo	Nombre	Responsabilidades
Director General	Víctor Chavez Gómez	• Coordinar y supervisar el desarrollo general del proyecto. • Aprobar las decisiones estratégicas y la asignación de recursos. • Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y del cronograma. • Evaluar los resultados obtenidos al finalizar el proyecto
Gerente de Operaciones	Zuleika Ramos Díaz	• Planificar y organizar las actividades del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo durante la ejecución de las actividades. • Supervisar el uso adecuado de los recursos disponibles. • Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Especialista en Infraestructura Tecnológica	Noemí Alessandra Chino Galeana	• Realizar el diagnóstico de la infraestructura. • Proponer las mejoras y actualizaciones necesarias. • Elaborar los reportes técnicos y documentar los resultados del proyecto.

Cronograma de Hitos del Proyectos

El proyecto se desarrollará durante un periodo aproximado de **tres meses**, distribuyendo las actividades en diferentes etapas para asegurar una implementación ordenada y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Actividad	01 – 10 Ago	16 – 31 Ago	01 – 15 Sep	16 – 30 Sep	01 – 15 Oct
Planeación del proyecto					
Diagnóstico de la infraestructura tecnológica					
Adquisición e implementación de mejoras					
Capacitación del personal					
Evaluación y cierre del proyecto					

La ejecución del proyecto está prevista para realizarse en un periodo de dos meses, permitiendo organizar adecuadamente cada una de las actividades necesarias para la implementación del programa de mantenimiento.

Hito	Fecha Programada
Planeación del proyecto	01/08/2026 al 10/08/2026
Diagnóstico de la infraestructura tecnológica	11/08/2026 al 20/08/2026
Adquisición e implementación de mejoras	21/08/2026 al 10/09/2026
Capacitación del personal	01/09/2026 al 10/09/2026
Evaluación y cierre del proyecto	11/09/2026 al 20/09/2026

Recursos Financieros
Para la realización de este proyecto, se ha estimado una inversión inicial destinada a cubrir los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Esta inversión contempla la adquisición de herramientas especializadas, materiales de limpieza, refacciones, equipo de protección y otros recursos indispensables para brindar un servicio eficiente y de calidad.

Concepto	Monto
Adquisición y actualización de equipos de cómputo	\$80,000 MX
Actualización de software y licencias	\$25,000 MX
Mejoras en infraestructura de red	\$18,000 MX
Dispositivos de almacenamiento y respaldo de información	\$15,00 MX
Capacitación del personal	\$12,000 MX
Herramientas e insumos para la implementación	\$8,000 MX
Fondo para imprevistos	\$12,000 MX
Total	\$170,000 MX

Riesgos del Proyecto

Durante la ejecución del Proyecto de Optimización de la Infraestructura Tecnológica (POIT) pueden presentarse diversas situaciones que afecten el desarrollo de las actividades, el cumplimiento del cronograma o el logro de los objetivos establecidos. Por ello, se identifican los siguientes riesgos principales:

- Limitaciones presupuestarias: La disponibilidad insuficiente de recursos financieros podría afectar la adquisición de equipos, software o herramientas necesarias para la implementación del proyecto.
- Retrasos en la implementación: Factores como la demora en la entrega de equipos, problemas con proveedores o cambios en la planificación podrían ocasionar retrasos en el cronograma establecido.
- Resistencia al cambio: La adaptación del personal a nuevas tecnologías o procedimientos puede representar un desafío, disminuyendo temporalmente la eficiencia durante el proceso de implementación.
- Incompatibilidad tecnológica: Existe la posibilidad de que algunos equipos o aplicaciones no sean compatibles con la nueva infraestructura, requiriendo ajustes adicionales o inversiones no previstas.
- Interrupción de las operaciones: Durante la actualización de la infraestructura podrían presentarse interrupciones temporales en algunos servicios, afectando el desarrollo normal de las actividades de la empresa.

Criterios de Terminación, Garantía y Soporte

El **Programa de Optimización de la Infraestructura Tecnológica (POIT)** se considerará concluido cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Se hayan implementado las mejoras tecnológicas contempladas en el alcance del proyecto.
2. La infraestructura tecnológica opere de manera estable y cumpla con los requerimientos establecidos durante la etapa de planeación.
3. Se realicen las pruebas de funcionamiento correspondientes y los resultados sean satisfactorios.
4. Se entregue la documentación final del proyecto, incluyendo las mejoras implementadas y las recomendaciones para el uso y mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

Garantía

Technology Corporation brindará una garantía de 60 días naturales sobre las actividades de instalación, configuración y optimización realizadas durante el proyecto.

La garantía cubrirá:

- Corrección de fallas relacionadas con la implementación del proyecto.
- Ajustes en configuraciones realizadas durante la modernización.
- Revisión técnica sin costo por inconvenientes derivados de las mejoras implementadas.

La garantía no aplicará cuando los problemas sean ocasionados por modificaciones realizadas por terceros, daños físicos a los equipos, uso inadecuado de los recursos tecnológicos o causas ajenas a la implementación del proyecto.

Soporte

Una vez finalizado el proyecto, **Technology Corporation** proporcionará soporte técnico para atender dudas relacionadas con la infraestructura modernizada, orientar al personal en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y realizar el seguimiento necesario para asegurar el correcto funcionamiento de las mejoras implementadas.

Patrocinador que Autoriza el Proyecto			
Nombre	Empresa	Cargo	Fecha
Dr. Mario Arturo Rivera Mertínez	UPEGro	Patrocinador del proyecto	30/07/2026

Organizador del Proyecto			
Autor del Proyecto	Empresa	Responsable del Documento	Fecha
Víctor Chavez Gómez Noemí Alessandra Chino Galeana	Technology Corporation	Zuleika Ramos Díaz	30/07/2026