

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Noemí Alessandra Chino Galeana, Zuleika Ramos Diaz, Victor Chavez Gomez	Mtro. Marco Antonio Valois Flores	Mtro. Marco Antonio Valois Flores	24/07/2025	El proyecto surge con el propósito de crear una página web para presentar de manera organizada y profesional los proyectos y servicios tecnológicos desarrollados por TecCorp, facilitando su visualización e interacción con los usuarios.

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto
Pagina Web TecCorp	PWT

Descripción del proyecto
El proyecto consiste en desarrollar una página web para TecCorp , con el propósito de presentar de manera organizada y profesional los proyectos y servicios tecnológicos realizados por el equipo. La página incluye información de la empresa, proyectos desarrollados, imágenes, documentos PDF y enlaces a aplicaciones o formularios funcionales.

Definición del producto del proyecto
Crear una página web para presentar los proyectos desarrollados por TecCorp
Proporcionar información clara y organizada sobre cada proyecto
Mostrar los proyectos mediante imágenes, descripciones y enlaces
Permitir el acceso a la documentación y demostraciones de los proyectos
Ofrecer una interfaz moderna, atractiva y fácil de utilizar
Facilitar la interacción del usuario con los proyectos mediante enlaces funcionales

Objetivos del Proyecto		
Concepto	Objetivo	Criterio de Éxito
Alcance	Desarrollar una página web que presente los proyectos de TecCorp, incluyendo información, imágenes, documentación y enlaces funcionales.	La página deberá contar con todas las secciones y funciones establecidas y permitir al usuario acceder correctamente a los proyectos y recursos.
Tiempo	Completar el desarrollo de la página dentro del periodo establecido para el proyecto.	El sitio web deberá estar terminado, revisado y funcionando correctamente antes de la fecha de entrega.

Responsables del Proyecto y Responsabilidades Asociadas		
Cargo	Nombre	Responsabilidades
Director General	Víctor Chavez Gómez	• Dirigir y supervisar el desarrollo del proyecto. • Coordinar el equipo de trabajo • Tomar decisiones importantes • Revisar y aprobar las soluciones
Gerente de Operaciones	Zuleika Ramos Díaz	• Diseñar el plan de trabajo • Implementar las ideas propuestas • Verificar la correcta aplicación de los errores
Técnico de Soluciones	Noemí Alessandra Chino Galeana	• Verificar el correcto funcionamiento de la pagina • Detectar posibles errores en la solución de la problemática • Documentar las evidencias y resultados de la solución

Cronograma de Hitos del Proyectos

El desarrollo del proyecto se ha estructurado de manera secuencial para llevar un control de las fases y su correcta conclusión de cada una de estas. A continuación, se detallan los tiempos estimados e hitos clave.

Actividad	23 – 30 Jun	01 – 05 Jul	06 – 12 Jul	13 – 19 Jul	20 – 24 Jul
Planeación del proyecto					
Diseño de la pagina					
Implementación de soluciones					
Pruebas y detección de errores					
Documentación y entrega final					

La ejecución del proyecto estuvo prevista para llevarse a cabo en un periodo compacto de un mes, esto para optimizar los recursos e ideas que se implementarán. Las actividades principales se distribuyen de la siguiente manera:

Hito	Fecha Programada
Planeación del proyecto	23/06/2025 al 30/06/2025
Diseño de la pagina	01/07/2025 al 05/07/2025
Implementación de soluciones	06/07/2025 al 12/07/2025
Pruebas y detección de errores	13/07/2025 al 19/07/2025
Documentación y entrega final	20/07/2025 al 24/07/2025

Recursos Financieros

Para la realización de este proyecto, se determinó una inversión inicial destinada al desarrollo, implementación y mantenimiento de la página web de TecCorp. Los costos contemplan tanto los recursos tecnológicos como los servicios necesarios para mantener el sitio disponible y funcional.

Los costos estimados para la configuración, desarrollo y servicios técnicos son los siguientes:

Concepto	Monto
Diseño y desarrollo de la página web	\$6,500 MXN
Dominio web por un año	\$400 MXN
Servicio de hosting por un año	\$1,500 MXN
Recursos gráficos e imágenes	\$1,000 MXN
Configuración, pruebas e implementación	\$2,000 MXN
Mantenimiento y soporte técnico inicial	\$1,500 MXN
Total estimado	\$12,900 MXN

Riesgos del Proyecto

Durante el desarrollo de la página web se identificaron los siguientes riesgos:

- **Errores de programación:** pueden presentarse errores en el código HTML o CSS que afecten el funcionamiento o la apariencia de la página.
- **Pérdida de información:** existe el riesgo de perder archivos, imágenes, documentos o avances del proyecto si no se realizan respaldos.
- **Problemas con enlaces:** los enlaces hacia documentos PDF, formularios o recursos externos podrían dejar de funcionar o estar configurados incorrectamente.
- **Falta de tiempo:** una mala organización de las actividades podría provocar retrasos en el desarrollo y entrega del proyecto.
- **Problemas de compatibilidad:** la página podría presentar diferencias en su apariencia dependiendo del dispositivo, navegador o tamaño de pantalla.
- **Problemas de coordinación:** una comunicación insuficiente entre los integrantes podría ocasionar duplicación de tareas o retrasos en algunas actividades.
- **Cambios en los requerimientos:** modificaciones solicitadas durante el desarrollo podrían requerir cambios en la estructura o diseño de la página.

Criterios de Terminación, Garantía y Soporte

• Criterios de Terminación.

El proyecto se considerará concluido cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Se haya completado el desarrollo de todas las secciones establecidas para la página web.
2. Se hayan integrado correctamente las imágenes, textos, documentos PDF y enlaces a los proyectos.
3. Se hayan realizado las pruebas de funcionamiento y se verifique que la página se visualiza y navega correctamente.
4. Se hayan corregido los errores de diseño, programación y funcionamiento detectados durante las pruebas.
5. Se entregue la página web en su versión final, junto con los archivos correspondientes del proyecto.

• Garantía.

La empresa **TecCorp** ofrecerá una garantía de **30 días naturales** sobre el funcionamiento de la página web desarrollada, siempre que no se realicen modificaciones externas que alteren su estructura o funcionamiento.

La garantía cubrirá:

1. Corrección de errores de programación relacionados directamente con el desarrollo realizado.
2. Corrección de problemas en enlaces, botones o elementos interactivos implementados durante el proyecto.
3. Ajustes menores en el contenido o diseño de la página que sean necesarios para mantener su correcto funcionamiento.
4. Revisión de los elementos que presenten errores durante el periodo establecido de garantía.

La garantía no cubrirá modificaciones realizadas por terceros, cambios importantes en la estructura del sitio, incorporación de nuevas funcionalidades no contempladas originalmente o problemas ocasionados por servicios externos que hayan sido modificados o deshabilitados.

• Soporte.

Al finalizar el proyecto, se brindará **soporte técnico** para atender dudas, realizar ajustes menores, corregir errores relacionados con el desarrollo y dar seguimiento al correcto funcionamiento de la página web.

Patrocinador que Autoriza el Proyecto			
Nombre	Empresa	Cargo	Fecha
Dr. Mario Arturo Rivera Mertínez	UPEGro	Patrocinador del proyecto	06/07/2025

Organizador del Proyecto			
Autor del Proyecto	Empresa	Responsable del Documento	Fecha
Víctor Chavez Gómez Noemí Alessandra Chino Galeana	Technology Corporation	Zuleika Ramos Díaz	24/07/2025