

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Noemí Alessandra Chino Galeana, Zuleika Ramos Diaz, Victor Chavez Gomez	Mtro. Marco Antonio Valois Flores	Mtro. Marco Antonio Valois Flores	10/07/2026	Este proyecto se realizó con el fin de dar solución a las problemáticas tecnológicas que se van presentando día con día. Por lo cual se busca una mejor experiencia para el usuario en cuestión

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto
Programa Integral de Mantenimiento Tecnológico	PIMT

Descripción del proyecto
El proyecto consiste en fortalecer los servicios de mantenimiento que ofrece Technology Corporation, mediante la aplicación de procedimientos organizados y estandarizados que permitan conservar los equipos tecnológicos en óptimas condiciones de funcionamiento.

Definición del producto del proyecto
Proporcionar la mejor calidad y métodos de mantenimiento a los equipos
Prolongar la vida útil de los equipos
Mejorar el rendimiento y funcionamiento de cada equipo
Fomentar una cultura de mantenimiento preventivo

Objetivos del Proyecto		
Concepto	Objetivo	Criterio de Éxito
Alcance	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo que permita mejorar el rendimiento y la vida útil de los equipos tecnológicos	Cumplir con todas las actividades de mantenimiento establecidas.

Tiempo	Finalizar dentro del periodo establecido por el cronograma.	Haber finalizado todas las actividades en tiempo y forma.
--------	---	---

Responsables del Proyecto y Responsabilidades Asociadas		
Cargo	Nombre	Responsabilidades
Director General	Víctor Chavez Gómez	• Dirigir y supervisar el desarrollo del proyecto. • Coordinar el equipo de trabajo • Tomar decisiones importantes • Revisar y aprobar el correcto mantenimiento
Gerente de Operaciones	Zuleika Ramos Díaz	• Diseñar el plan de trabajo • Implementar la mejor idea de mantenimiento • Verificar la correcta aplicación del mantenimiento
Técnico de Mantenimiento	Noemí Alessandra Chino Galeana	• Verificar el correcto funcionamiento del dispositivo • Detectar posibles errores • Documentar las evidencias y resultados de la solución

Cronograma de Hitos del Proyectos
Se llevará a cabo de forma organizada durante un periodo de dos meses, con el propósito de planificar, implementar y evaluar las actividades necesarias para la puesta en marcha del Programa Integral de Mantenimiento Tecnológico. Cada etapa permitirá dar seguimiento al avance del proyecto y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Actividad	01 – 10 Ago	11 – 20 Ago	21 – 31 Ago	01 – 10 Sep	11 – 20 Sep
Planeación del proyecto					
Diseño de plan de mantenimiento					
Implementación de actividades					
Pruebas y detección de errores					

Documentación y entrega final					
-------------------------------	--	--	--	--	--

La ejecución del proyecto está prevista para realizarse en un periodo de dos meses, permitiendo organizar adecuadamente cada una de las actividades necesarias para la implementación del programa de mantenimiento.

Hito	Fecha Programada
Planeación del proyecto	01/08/2026 al 10/08/2026
Diseño de plan de mantenimiento	11/08/2026 al 20/08/2026
Implementación de actividades	21/08/2026 al 10/09/2026
Pruebas y detección de errores	01/09/2026 al 10/09/2026
Documentación y entrega final	11/09/2026 al 20/09/2026

Recursos Financieros
Para la realización de este proyecto, se ha estimado una inversión inicial destinada a cubrir los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Esta inversión contempla la adquisición de herramientas especializadas, materiales de limpieza, refacciones, equipo de protección y otros recursos indispensables para brindar un servicio eficiente y de calidad.

Concepto	Monto
Kit de herramientas para mantenimiento de equipos	\$5,000 MX
Refacciones y componentes (memorias RAM, SSD, ventiladores, fuentes de poder, cables, etc.)	\$20,000 MX
Materiales de limpieza y mantenimiento (aire comprimido, alcohol isopropílico, brochas antiestáticas, pasta térmica, paños de microfibra, entre otros)	\$4,500 MX
Licencias de software, antivirus y herramientas de diagnóstico	\$8,500 MX
Equipo de protección personal (guantes antiestáticos, pulseras ESD y tapetes de trabajo)	\$2,500 MX
Capacitación y actualización técnica del personal	\$10,000 MX
Servicios operativos y transporte para atención a clientes	\$7,500 MX
Total	\$58,000 MX

Riesgos del Proyecto

Para garantizar el éxito del Programa Integral de Mantenimiento Tecnológico (PIMT), se han identificado los siguientes riesgos que podrían afectar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto:

- Disponibilidad de recursos: Existe el riesgo de que las herramientas, materiales, refacciones o recursos necesarios para realizar las actividades de mantenimiento no estén disponibles en el momento requerido, lo que podría retrasar la ejecución del proyecto.
- Ejecución de las actividades: Durante el desarrollo del programa pueden presentarse retrasos o inconvenientes que afecten el cumplimiento del cronograma establecido, ya sea por factores internos o externos.
- Disponibilidad del personal: La ausencia o limitada disponibilidad del personal responsable del proyecto podría impactar en la realización de las actividades programadas y en el cumplimiento de los tiempos establecidos.
- Condiciones de los equipos: Algunos equipos pueden presentar fallas adicionales o daños no detectados durante la revisión inicial, lo que podría requerir más tiempo, recursos o procedimientos adicionales para completar el mantenimiento.
- Calidad del servicio: Existe el riesgo de que los procedimientos de mantenimiento no se ejecuten conforme a los estándares establecidos, afectando el funcionamiento de los equipos y la satisfacción del cliente.

Criterios de Terminación, Garantía y Soporte

El Programa Integral de Mantenimiento Tecnológico (PIMT) se considerará concluido cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Se hayan realizado las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo programadas para los equipos contemplados en el proyecto.
2. Los equipos intervenidos presenten un funcionamiento adecuado después de las pruebas de verificación, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la empresa.
3. Se entregue al cliente un reporte técnico con las actividades realizadas, las recomendaciones de uso y las observaciones correspondientes para el cuidado del equipo.
4. Se haya documentado el desarrollo del proyecto y se cumplan los objetivos planteados dentro del tiempo establecido en el cronograma.

Garantía

Technology Corporation ofrecerá una garantía de 30 días naturales sobre los servicios de mantenimiento realizados, siempre que el equipo no haya sido manipulado por terceros ni presente daños ocasionados por un uso inadecuado después de la entrega.

La garantía cubrirá:

- Corrección de fallas relacionadas con el mantenimiento realizado.
- Ajustes menores derivados del servicio prestado.
- Revisión sin costo cuando el equipo presente nuevamente la misma falla atendida durante el mantenimiento.

La garantía no cubrirá:

- Daños ocasionados por golpes, humedad o líquidos.
- Fallas provocadas por manipulación de terceros.
- Infecciones por virus o software malicioso adquiridos después del servicio.
- Problemas distintos a los atendidos durante el mantenimiento.

Soporte

Una vez concluido el proyecto, Technology Corporation brindará soporte técnico para atender dudas relacionadas con el servicio realizado, proporcionar recomendaciones para el cuidado de los equipos y ofrecer orientación en caso de que el cliente requiera un nuevo mantenimiento o una revisión adicional.

Patrocinador que Autoriza el Proyecto			
Nombre	Empresa	Cargo	Fecha
Dr. Mario Arturo Rivera Mertínez	UPEGro	Patrocinador del proyecto	30/07/2026

Organizador del Proyecto			
Autor del Proyecto	Empresa	Responsable del Documento	Fecha
Víctor Chavez Gómez Noemí Alessandra Chino Galeana	Technology Corporation	Zuleika Ramos Díaz	30/07/2026

